ZERO CARBON - CRONOGRAMA A2



ETAPAS	DURAÇÃO
Documentações	**7 semanas**
Planejamento da 2ª parte e definição do back-end	02/out - 09/out
Relatório parcial atualizado (com o A2)	19/out - 23/out
Relatório final e documentação do back-end	09/nov - 19/nov
UX/UI	**4 semanas**
Tela Central de Metas	19/out - 23/out
Tela Desafios sustentáveis	26/out - 30/out
Tela Certificado verde	26/out - 30/out
Ajustes de UI após a integração	09/nov - 13/nov
Back-end e integração	**7 semanas**
Estrutura do projeto e modelagem dos dados	02/out - 09/out
Autenticação e gerenciamento de usuários	05/out - 16/out
Endpoints da calculadora	13/out - 23/out
Persistência e consulta do histórico	19/out - 30/out
Revisão dos fatores de emissão	26/out - 30/out
Login e Cadastro integrados à API	19/out - 23/out
Calculadora integrada ao back-end	26/out - 30/out
Dashboard, Histórico e Perfil com dados reais	26/out - 06/nov
Metas e Desafios (back-end e tela)	03/nov - 13/nov
Certificado verde	09/nov - 13/nov
Testes de integração e correções	09/nov - 19/nov
Apresentação final	**1 semana**
Previsão	23/11 - 27/11
Anotações / Imprevistos	**Folga: 16/nov - 19/nov**